

# План јавних набавки за 2017. годину

Културни центар Новог Сада

Обухвата:

Датум усвајања:

План јавних набавки Културног  
центра Новог Сада

13.02.2017

Измена број: 463

22.06.2017

Измена број: 648

14.09.2017

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум		
				покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		0				
добра		0				
1.1.1	Закуп расвете и озвучења за - стандардне програме и фестивале	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	3/2017	4/2017	2/2018
1.1.2	Закуп бинске опреме за потребе КЦНС	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	3/2017	4/2017	11/2017
1.1.3	Електрична енергија	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	3/2017	4/2017	4/2018
услуге		0				
1.2.1	Израда и испорука штампаног материјала (офсет и дигитална штампа) за потребе КЦНС	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	2/2017	3/2017	3/2018
1.2.2	Услуге хотелског смештаја (хотел 3, 4, 5 звездица)	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	2/2017	3/2017	3/2018
1.2.3	Изнајмљивање аутомобила за потребе КЦНС	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	2/2017	3/2017	3/2018
1.2.4	Услуге обезбеђења објеката и фестивала	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	2/2017	3/2017	3/2018
1.2.5	Ресторанске услуге и катеринга	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	2/2017	3/2017	12/2017
1.2.6	Услуге фиксне телефоније	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	7/2017	8/2017	8/2018
1.2.7	Услуге хотелског смештаја (3 звездице)	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	9/2017	10/2017	12/2017



## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 463; усвојена: 22.06.2017; план: План јавних набавку Културног центра Новог Сада од 13.02.2017  
План се мења из разлога што су се стекли услови за нову јавну набавку мале вредности.

Измена број: 648; усвојена: 14.09.2017; план: План јавних набавку Културног центра Новог Сада од 13.02.2017

Измена се ради, јер је неопходна додатна набавка за услуге хотела због повећаног обима програмских активности након добијања средстава за суфинансирање пројеката од стране Републике Србије и АПВ.

Место и датум:

NSAD 14.09.2017.



Овлашћено лице:

Бојан Панастовић  
Бојан Панастовић

Одговорно лице:

Бојан Панастовић  
Бојан Панастовић